
MOSIGO

MOSIGO 서비스기획 연계
사업성 · 투자 조건 검토



PRD 범위 → 운영 전제 → 사업모델 → 조건부 예산 심의

신사업 투자 검토안

개인 전략기획 사례 · 산정 기준 기반 분석

신사업 투자 판단 요약

시장 기회 · 수익성 · 투자 단계를 연결한 경영 의사결정

199 건
초기 월 완료 산정 기준

3,700 원
제휴 모델 공헌이익 / 건

1,082 건
월 BEP · 기회비용 포함

18.4%
초기 완료 ÷ BEP

제안 결론

기존 사업자 제휴 우선 | 8 주 검증 후 연차별 성장 투자

수요

이용 · 지불 의향과 재예약 확인

공급

지역 · 시간별 공급과 안전 책임 확인

경제성

고객 획득 · 지원 비용과 완료율 측정

수치 : 투자 검토용 기준 시나리오 · 단계별 자원 배분과 성장전략 제시

예약자와 이용자가 다른 신사업 기회

지불 주체 · 서비스 이용자 · 제휴 공급자의 가치와 운영 조건

자녀 · 예약자

비교 · 예약 · 진행 확인의 편의

핵심 질문 : 지불 의향은 있는가 ?

부모 · 이용자

동의 · 안전 · 동행 품질

핵심 질문 : 이용 의향은 있는가 ?

제휴 사업자 · 공급자

가용 시간 · 단가 · 보험 · 사고 책임

핵심 질문 : 안정적 공급이 가능한가 ?

핵심 검증 질문 예약 편의가 유료 수요로 이어지는가 ? 동의와 운영 책임을 계약으로 정할 수 있는가 ?

출처 : MOSIGO 기존 조사 · 개인 분석 | 수요 · 지불 의향은 검증 대상

시장 기회에서 투자 가능한 수요까지

시장 인구 → 후보 생활권 → 공급 · 전환 가능한 시장 정의

TAM

약 258 만 명

2026.10 주민등록 2,578,873 명 · 유료 수요 별도 확인

SAM

재산정 필요

종전 약 154 만 명 · 시군 · 기준월 재산정 전

SOM

약 1.5 만 명

3 개년 성장 목표 후보 · 초기 공급과 별도 관리

연 거래액 9 억 원

15,000 명 × 연 1.5 회 × 40,000 원 = GMV 산정 기준 (매출 아님)

투자 판단 기준 생활권별 수요 · 대체재 · 고객 유입 · 매니저 공급 · 전환 성과

출처 : 행안부 2026.10 주민등록 인구 · 인구는 유료 수요와 구분

제휴 중심 신사업 운영모델

제품 경쟁력과 제휴 운영 책임을 분리해 투자 부담 관리

01 가족 등록 › 02 병원 · 조건 탐색 › 03 매니저 비교 › 04 대리 신청 · 동의 › 05 진행 공유 › 06 이력 · 재예약

현재 사례에서 설계 · 구현한 범위

예약 소유권 · 공유 권한
상태 복구 · 운영자 화면
서비스 흐름 · 검수 기준

후속 운영 · 계약 검증 대상

파트너 계약 · 보험 · 현장 안전
결제 · 정산 · 취소 · 민감정보
실거래 품질 · 고객 지원

운영 확인 항목 : 계약 · 안전 · 결제 · 서비스 품질

제휴 모델의 단위 경제성

계약 · 수수료 조건과 획득 · 지원 비용을 반영한 건당 공헌이익

고객 결제액

40,000 원

플랫폼 수수료율 산정 기준 20%

수수료 매출 8,000 원

플랫폼 매출은 거래액의 수수료 부분

결제 수수료 3%	−1,200 원
고객 지원 비용	−1,200 원
시스템 비용	−100 원
고객 획득 비용 평균 *	−1,800 원


공헌이익 / 완료 거래 **3,700 원**

* 신규 고객 비중 60% × 신규 고객 획득 비용 3,000 원 . 월 고정비 · 인력 기회비용은 별도

공급 · 단위손익 개선 조건

공급 상한 433 건 대비 경제적 BEP 1,082 건 · 공급 확대와 단위손익 개선 병행

월 서비스 완료 건수



초기 199 건 · 공급 상한 433 건 · 현금 BEP 541 건 · 경제적 BEP 1,082 건

월 손익 · 시나리오

−126.4 만 원

현금 고정비 반영

−326.4 만 원

인력 기회비용까지 반영

기준식 : 199 건 ×3,700 원− 4,000,000 원 = −3,263,700 원 | BEP: 4,000,000÷3,700 올림 = 1,082 건

조건 변화에 따른 손익 대응

플랫폼 이용 비율 · 획득 비용 · 취소율 변화에 따른 투자 우선순위

변경 시나리오	월 완료	건당 공헌이익	월 손익 *	투자 시사점
기준 시나리오	199 건	3,700 원	**−3,263,700 원**	공급 · 비용 기준 점검
플랫폼 이용 80→60%	149 건	3,700 원	**−3,448,700 원**	플랫폼 이용 비율 관리
고객 획득 비용 2 배	199 건	1,900 원	**−3,621,900 원**	유입 채널 재검토
취소율 10→20%	177 건	3,700 원	**−3,345,100 원**	취소 영향 점검

개선 우선순위 : 제휴 공급 확보 → 획득 · 지원 비용 최적화 → 재이용 확대

* 현금 고정비 200 만 원 + 인력 투입 기회비용 200 만 원 반영 ; 취소 추가 지원 · 환불비 미반영

단계별 투자 승인 및 성과관리

8 주 검증 결과를 1 년 차 사업모델 확정과 연계

P0	1~2 주	**수요 · 책임 정의** 통과 조건 · 고객 수요 · 동의 기준 기록	자녀 · 부모 인터뷰 설계 , 동의 · 안전 항목 , 제휴 후보 확인
P1	3~4 주	**공급 · 상품 검증** 통과 조건 · 공급 가능 · 책임 범위 합의	파트너 가용 시간 · 단가 · 책임 조건 , 가격 수용도 확인
P2	5~8 주	**제한 거래 검증** 통과 조건 · 완료 · 비용 실측값 확보	유료 전환 · 완료 · 취소와 실제 획득 · 지원 비용 측정
P3	8 주 이후	**후속 투자 심의** 8 주 성과 · 예산 검토 / 90 일 재예약은 이후 성과평가	집행 원장 , 고객 · 공급 실측값 , 현금 소요와 위험 검토

단계별 예산 배분은 다음 장에서 확인

신사업 초기 투자 예산 · 400 만 원

8 주 검증 운영비의 단계별 배분 · 추가 투자 항목은 별도 심의

단계별 내부 승인 요청 (가안)

400 만 원

8 주 고정비 내 배분 상한

인력 기회비용 400 만 원 (별도) · 총 경제적 투입 800 만 원

내부 파일럿 예산안 · 외부 조달 조건과 구분

P0 · 1~2 주 — 80 만 원

수요 조사 · 동의 · 안전 검증 준비

P1 · 3~4 주 — 120 만 원

제휴 조건 확인 · 품질 검수

P2 · 5~8 주 — 200 만 원

제한 운영 · 지표 측정 · 예외 대응

예산 편성 기준 · 현금 고정비 200 만 원 × 2 개월

실제 집행액은 단계별 확인 · 경제적 비용은 별도

400 만 원에 구축 · 보험 · 법무 · 환불 · 추가 판촉비 미포함

3 개년 신사업 성장 · 투자 로드맵

제휴 검증 → 지역 확대 → 기업 · 공공 채널 다각화

1 년 차	제휴 사업모델 정교화	공급 · 원가 · 고객 반응 기반 투자 기준 확정
2 년 차	인접 생활권 · 제휴 네트워크 확대	지역별 공헌이익 · 운영비로 자원 배분
3 년 차	기업 · 공공 협력 모델 검토	반복 이용 · 채널별 획득비 · 수익성 비교
자원 배분	제휴 · 서비스 ·IT 투자 우선순위 조정	수요 · 공급 · 현금 소요에 따른 단계별 승인
투자 심의	확대 · 개선 · 보류 판단 기준 운영	계약 · 안전 책임과 90 일 재예약 후속 평가

3 개년 방향은 전략 제안 · 성과에 따라 투자규모 · 시점 조정

자료 성격 : 개인 전략기획 · 신사업 투자 및 사업화

서비스 운영 전 투자 승인 조건

8 주 제한 검증 승인 여부 결정

확대 투자는 수요 · 공급 · 손익 실측 후 별도 심의

단계별 투자 승인 기준 3 가지

① 초기 투자 · 제휴 공급 · 고객 수요 · 비용 조건 확인
② 확대 투자 · 지역별 공헌이익 · 현금 소요 평가
③ 성장 투자 · 반복 수요 · 채널별 경제성 분석

의사결정 원칙 · 투자 성과와 공급 역량을 함께 판단

8 주 성과로 초기 투자 판단 , 90 일 재예약은 후속 평가 .

출처 : mosigo-case-study.vercel.app | 개인 전략기획 · 투자 검토안