MOSIGO

신규 사업기획서 · 병원 동행 대리 예약 플랫폼

교육 프로젝트를 출발점으로 재구성한 개인 사업기획서

시장·고객 → IT/운영 설계 → 사업모델·손익 → 실행·성과관리

개인 전략기획 · 시장·사업모델·실행 전략

사업화 제안 요약

자녀가 예약하고 부모가 이용하는 구조를 기존 사업자 제휴 모델로 검토

핵심 고객

부모의 병원 방문을 자녀가 검색·비교·예약하고 진행 상황을 확인하는 경우를 주요 이용 상황으로 설정했습니다.

초기 진입

매니저를 직접 고용하기보다 기존 병원 동행 서비스 제공자와 지역·시간을 제한해 제휴하는 방안을 우선 검토합니다.

투자 조건

수요·공급·안전 책임과 고객 획득·지원 비용을 확인해 단계별 투자 여부를 판단합니다.

초기 공급 기준

199건

예상 월 서비스 완료 건수

공헌이익

3,700원

제휴 모델 기준

손익분기점(BEP)

1,082건

월 기준 · 인력 투입 기회비용 반영

판단 기준 고객 수요·제휴 계약·단위 경제성을 기준으로 단계별 투자 여부를 판단합니다.

재무·공급 수치는 사업성 검토 시나리오입니다.

조사·구현·개인 분석의 구분

기존 프로젝트 자료를 바탕으로 개인 전략 분석을 보완

출처·시점	수행·근거	새 사업기획서 활용
교육 당시 5인 팀 프로젝트	경쟁 앱 7종과 리뷰 118건을 공동 조사하고, 시장·서비스 기획 기준과 교육용 UI를 정리	초기 문제·시장 검토 방향의 근거
교육 이후 개인 보완 작업	예약 소유권, 공유 권한, 상태 복구, 운영자 화면	프로토타입을 바탕으로 정리한 IT·운영 요구사항
개인 전략 분석 사례	현재·개선안 비교, 손익·공급·민감도 분석, 단계별 검증 기준·운영 정책·핵심 지표 정리	사업모델 선택과 최종 의사결정

판단 기준 조사 자료의 출처와 개인 분석을 구분하고, 원문·수집 기간은 추가 확인 과제로 남깁니다.

시장 문제와 근거

공공 병원 동행 서비스 운영 현황을 참고해 민간 사업 기회를 검토

공공 운영 지역

11/31개 시·군

2026년 경기도 공식 안내 기준

2025년 사업 참여 인원

12,802명

2026년 2월 발표에 인용된 경기도 집계 · 서비스 완료 건수와 구분

2024년 이용자 만족도

4.98 / 5점

2025년 7월 경기도 발표 · 사업 참여 인원과 별도 지표

공공 서비스 참고

2026년 11개 시·군에서 운영하며, 관내 거주자 기준 3시간 5,000원(교통비 별도)을 안내합니다.

민간 서비스 검증

대리 예약·진행 공유·이용 가능 시간의 편의와 유료 지불 의향을 고객 조사와 제휴 협의로 확인합니다.

판단 기준 공공 서비스의 운영 조건과 민간 서비스의 유료 가치를 별도 기준으로 비교합니다.

출처 · 2026년 운영 안내 · 2025년 참여 인원 · 2024년 만족도. 참여 인원·완료 건수는 구분합니다.

고객·이용자·서비스 제공자의 역할

예약자와 실제 이용자가 다르다는 점을 제품 정책에 반영

자녀 · 예약자(고객 설정)

평일에 부모와 동행하기 어려워 서비스 제공자를 비교·예약하고 진행 상황을 확인하려는 자녀가 있을 수 있음.

부모 · 실제 이용자

서비스 이용 여부에 동의하고, 개인정보 제공·이동 안전·진료 당일 경험을 직접 확인하는 주체.

매니저 · 서비스 제공자

가용 시간과 지역, 취소·예외 대응 방식, 자격·보험·사고 책임, 서비스 단가가 주요 운영 조건입니다.

과업	제품 가치 방향	추가 확인 항목
선택·예약	조건·가격 비교 → 대리 신청	선택 이유·지불 의향
동의·상태	부모 동의 → 권한별 상태 공유	동의 수용·정보 이해
재예약	상태·이력 확인 → 반복 예약	실제 반복 수요·공급 가용성

고객 이용 과업·페르소나 · 서비스 설계를 위한 시나리오

TAM·SAM·SOM과 거래액 산정 기준

인구 기반 참고치, 장기 고객 목표, 거래액을 구분

TAM 참고 인구

약 258만 명

2026.10 경기도 65세 이상 2,578,873명 · 행안부

SAM·기존 추정

약 154만 명

확정 시장 규모 아님 · 대상 시군·기준월 재산정

SOM

약 1.5만 명

장기 고객 확보 목표 가설 · 초기 공급과 구분

15,000명 × 연 1.5회 × 40,000원 = **연 거래액 9억 원**

산출 단계	보완·실측 조건
TAM	행안부 2026.10 주민등록 인구와 병원 동행 필요 비율·방문 횟수를 구분
SAM	지역·시간·매니저 공급·서비스 대상 제한
SOM	고객 유입·고객 획득 비용(CAC)·전환율·서비스 제공 가능 건수를 함께 반영

판단 기준 행안부 2026.10 고령 인구 통계는 시장 참고치입니다. SAM 약 154만 명은 이전 지역 추정치이며, 연 거래액 9억 원은 장기 거래 시나리오입니다. 모두 유료 수요 실측값과 구분합니다.

고객 여정과 운영 경계

예약·공유 경험을 IT·운영 전략으로 연결

01	02	03	04	05	06
가족 등록	병원 탐색	매니저 비교	신청·동의	진행 공유	요약·재예약

영역	이번 전략 분석에서 정리한 내용	향후 구축·검증
예약·계정·공유	예약 소유권·공유 권한·상태 복구·운영자 화면 구현 사례	개인정보·동의·접근 정책
매니저 현장 운영	서비스 운영 흐름도(Service Blueprint)	계약·자격·보험·배정·사고 대응
결제·진료 정보·AI	화면 시안과 후속 검토 과제를 구분	실제 결제·정산·전문가 검토·정확성

판단 기준 제품기획 · 예약·공유·복구 / 운영 검토 · 현장 동행·결제·의료 AI

사용자 경험 중심 제품 요구사항

탐색부터 대리 신청·진행 공유까지 이어지는 서비스 흐름을 설계

사용자 과업	핵심 기능·화면	설계 의도
01 · 탐색·비교	지역·가능 시간·동행 범위·매니저 정보 비교	선택 기준을 쉽게 비교하고 미확정 정보는 구별
02 · 대리 신청	예약자(자녀)와 이용자(부모) 정보 분리·동의 안내	역할과 동의 주체를 명확히 표시
03 · 진행 공유	진행 단계·공유 대상·권한·만료 안내	가족의 확인 부담과 권한 혼동 완화
04 · 변경·복구	변경·취소 내역과 현재 상태 확인	오래된 정보·오류 상황에서 재확인 경로 제공
05 · 문의·운영	이력·담당 범위·고객 안내 정보	운영 책임 및 실서비스 범위 구분

기획 기준 사용자 문제 → 핵심 여정 → 요구사항 R-01~06 → 화면 정책 · 고객 검증은 다음 단계

MOSIGO 제품 요구사항 정의서(PRD) · 페르소나, 목표 지표, 사용자 스토리, UX·범위·위험 요소 상세

상품·사업모델 비교

기존 교육 프로젝트의 상품 구성안과 이번 손익 분석의 산정 조건을 구분

모델	가격·수익 산정 기준	핵심 비용·제약
기존 교육 프로젝트 상품안	건당 3만~5만 원 / 월 8만~12만 원	교육 프로젝트 상품 구성안
이번 전략 분석의 상품 구성안	기본 동행 3만 원대(출시 가격 가설) / 손익 비교용 평균 이용가 40,000원(기본 판매가 아님) / 차량 45,000원 / 월 3회 구독 99,000원(회당 33,000원)	가격·원가 민감도 검토용
직접 운영 모델	고객 결제액 전체를 매출로 인식하는 구조를 조건부 검토	매니저 직접 고용, 보험·취소·현장 대응 책임
제휴·중개 모델	중개 수수료만 매출로 인식하는 구조 검토	중개 수수료·결제 수수료·고객 획득 비용·고객 지원 비용

선택 이유

기존 사업자의 공급망을 활용해 고객 과업을 검증합니다. 운영 책임은 제휴 계약 단계에서 정합니다.

직접 운영 모델 검토 조건

공급 여건·현장 안전·고정비를 함께 고려합니다. 실제 운영 견적과 계약 조건을 확보한 뒤 비교합니다.

손익 모델·손익분기점(BEP) 판단

건당 공헌이익과 고정비를 함께 검토해 투자 조건을 판단합니다.

항목	직접 운영 모델 · 산정 기준	제휴 모델 · 산정 기준
손익 비교용 평균 이용가	40,000원	40,000원
건당 비용	직접 변동비 30,000원	수수료 20%·결제비 3%·고객 지원 1,200원·시스템 100원·고객 획득 비용 평균 1,800원/건(3,000원×신규 60%)
건당 수익 지표	10,000원 · 직접 변동비 차감 후	3,700원/건 · 고객 지원·획득 비용 차감 후
비교 고정비	연 1억 원 예시	월 현금 고정비 200만 원 + 인력 투입 기회비용 200만 원
손익분기점(BEP)	연 10,000건 · 연 고정비 1억 원 기준	현금 기준 월 541건 / 인력 기회비용 포함 월 1,082건

매니저
20명
초기 공급 기준

서비스 완료 건수
199건
월간 산출 기준

월 손익
-326만 3,700원
고정비 반영 추정치

판단 기준 건당 공헌이익 3,700원은 고객 지원·획득 비용 차감 후 금액입니다. 고정비·인력 기회비용을 반영해 확대 여부를 판단합니다.

수요와 공급이 함께 충족돼야 하는 조건

손익분기점에 도달하려면 충분한 수요와 시간·지역별 공급이 함께 필요합니다.

월 최대 처리 가능 건수

433건/월

20명·주 20시간·회당 4시간 · 이론상 공급

예상 월 서비스 완료 건수

199건/월

가동률 65%·플랫폼 이용 비율 80%·취소율 10%·완료율 98%

손익분기점 달성에 필요한 매니저 수

약 109명

동일 생산성·고정비 단순 비례 산정 · 비용 변화 별도 검토

비교	월 서비스 완료 건수	공급·비용 시사점
수요 산정 기준	1,875건	연 거래액 9억 원 시나리오
초기 공급	199건	수요 시나리오 대비 약 10.6%
월 손익분기점	1,082건	현재 생산성 기준
수요 시나리오 대응	1,875건	동일한 처리 능력을 전제하면 약 189명이 필요합니다.

판단 기준 제휴사의 서비스 제공 지역·시간, 단가·보험 조건·취소 책임을 사업 확대의 주요 조건으로 삼습니다.

매니저 수 추정치는 현재와 같은 처리 능력을 전제로 하며, 계절성·인력 증원 비용·고객 지원 비용은 추가로 검토해야 합니다.

민감도 분석과 개선 우선순위

수요·획득 비용·취소율 변화에 대응할 운영 조건 비교

산정 기준 변경	월 서비스 완료 건수	건당 공헌이익	월 손익(인력 투입 기회비용 반영)
기준	199건	3,700원	−3,263,700원
플랫폼 이용 비율 80% → 60%	149건	3,700원	−3,448,700원
고객 획득 비용 3,000원 → 6,000원	199건	1,900원	−3,621,900원
취소율 10% → 20%	177건	3,700원	−3,345,100원

개선 변수

고객 유입 경로 개선, 중개 수수료·결제 수수료 협상, 시간·지역 집중, 취소·고객 지원 비용 절감.

계산 한계

취소율 상승에 따른 환불·추가 고객 지원 비용은 현재 모형에 반영하지 않았습니다. 실제 비용을 확인한 뒤 손익을 다시 계산해야 합니다.

제휴 중심 진입·단계별 검증

시장 수요와 공급 여건, IT 운영 정책을 차례로 확인한 뒤 사업 확대 여부를 결정합니다.

단계	실행 항목·측정 방법	단계별 추진 기준
G0 고객	자녀·부모의 이용 과업 관찰, 대체 수단과 가격 수용 여부 조사	자녀 수요와 부모 동의 조건 확인
G1 공급	서비스 제공 가능 지역·시간, 수수료·취소 규정·보험 조건 확인	계약 조건과 안전 책임 합의
G2 제품	대리 신청·진행 공유·변경 흐름과 사용자 과업 검증	과업 결과·개선 사항을 반영해 보완
G3 시범 운영	서비스 완료 건수·고객 획득 비용·고객 지원 시간·취소·재예약 측정	건당 공헌이익이 양수인지 확인하고, 공급 여건과 손익분기점 달성 가능성을 검토

판단 기준 AI 추천·기업 및 공공기관 제휴·지역 확대는 반복 수요·책임 범위·건당 수익성을 확인한 뒤 별도 결정합니다.

제휴 조건 확인부터 고객 검증과 투자 승인까지 단계별 실행안을 제시합니다.

조건부 중기 로드맵

고객·공급·IT 운영 기준을 확인한 뒤 단계적으로 확장합니다.

기간 · 제안	핵심 과제	단계별 추진 기준
0~3개월	고객 수요·부모 동의·매니저 가용 시간·단가·보험 조건 확인	고객 수요·안전 기준·공급 조건 확인 후 시범 운영
3~6개월	제한 지역 예약·공유·취소·복구·고객 지원 비용 검증	권한 정책·운영비 확인 후 보완
6~12개월	재예약·공헌이익 확인 후 지역·B2B/B2G·AI 검토	반복 수요·수익성 확보 후 확대 판단

추진 관리

과제별 담당자와 선행 조건을 지정하고, 검증 자료·비용·변경 이력·다음 점검일을 관리합니다.

로드맵 기준

개인 전략기획 관점의 단계별 실행 제안입니다.

성과 관리·월간 의사결정

핵심 성과 지표의 산정 방식과 관찰 기간을 정하고, 실제 데이터와 산정 기준에 따른 수치를 구분합니다.

지표	산식·측정 원칙
예약 확정률	예약 확정 세션 ÷ 예약 시작 세션(중복·테스트 세션 제외)
동행 완료율	같은 서비스 예정 기간 내 완료 건수 ÷ 예약 확정 건수(취소 건 별도 집계)
매니저 선택 성공률	조건에 맞는 매니저를 선택한 참가자 ÷ 과업 참가자
90일 내 재예약률	첫 완료 후 90일 관찰을 마친 고객 중 재예약한 비율. 8주 심의는 유료 전환·완료·지원 비용으로 평가
단위 경제성	건당 공헌이익·CAC·고객 지원 비용·플랫폼 이용 비율·월 손익분기점(BEP)

판단 기준 월간 보고는 공급·거래 현황, 수수료·비용, 실적 차이의 원인, 향후 전망, 투자 판단 근거 순으로 구성합니다.

운영 지표 측정 설계 · 건강정보·연락처는 분석 이벤트에서 제외

사업화 최종 판단

기존 사업자 제휴 모델 우선 검토 · 월 서비스 완료 건수 199건(산정 기준) / 손익분기점 1,082건 · 단계적 확대 기준

> 고객 이용 과업과 공급·안전·단위 경제성을 단계적으로 확인하고,
> **조건을 갖춘 지역부터 사업 확대 가능성을 검토한다.**

우선 의사결정	현재 제안	추가 근거
진입 방식	기존 동행 사업자와의 제휴 가능성 검증	가용 시간·단가·계약·보험
핵심 IT 범위	대리 예약·동의·권한·복구	사용자 흐름·정보 접근 정책
직접 운영 모델 비교	운영 책임·비용 확보 후 재심사	실제 운영 견적·품질
확대 여부	반복 이용·단위 경제성·공급 검증 후 심의	실측 수요·공급·손익으로 확대 시점 결정

판단 기준 진행 순서: 기초 검증 → 제한 운영 → 확대 심의. 고객·공급·안전·손익 실측 결과를 기준으로 판단합니다.

기획 기준과 참고 자료

사업화·PRD 판단에 사용한 자료와 근거

분석 기준

서비스기획 본문 9개 장, PRD R-01~R-06, 사용자 흐름·화면 정책.

참고 자료

교육 당시 5인 팀의 사업기획서와 공공 자료를 참고해 시장·상품 구성과 서비스 이용 흐름을 재정리했습니다.

항목	사업 판단에 반영한 내용
조사	경쟁 앱 7종·리뷰 118건의 팀 조사 기록을 고객 이용 과업 정의에 활용
시장	2026년 운영지역·요금, 2025년 참여 인원, 2024년 만족도와 시장 산정 기준을 구분
재무	거래액 9억 원·월 서비스 완료 199건·건당 공헌이익 3,700원·손익분기점 1,082건은 비교용 시나리오
실행	자녀의 예약 과정·제휴사 공급 여건·안전·운영비를 우선 검증

https://mosigo-case-study.vercel.app/

교육 프로젝트 자료를 참고하되 개인 분석을 바탕으로 새로 작성한 사업기획서입니다.

신사업 투자전략·3개년 성장계획

제휴 모델 정교화부터 지역 확대·채널 다각화까지 투자 우선순위를 연결합니다.

투자 방향

기존 사업자 제휴를 우선으로 공급·책임·수익 배분 구조를 정교화합니다.

사업성 판단

월 완료 199건, 건당 공헌이익 3,700원, 경제적 BEP 1,082건을 기준으로 평가합니다.

자원 배분

지역별 공급 능력·운영비·현금 소요에 따라 투자 규모와 시점을 결정합니다.

연차	중장기 전략과제	투자·성과관리 기준
1년 차	핵심 생활권 제휴 공급·예약자 과업·운영 책임체계 정립	8주 운영비 상한 400만 원 단계별 승인. 실제 획득·지원 비용과 공헌이익 평가
2년 차	지역별 수익성을 기준으로 인접 생활권 및 제휴 네트워크 확대	제휴 공급 여력·지역별 공헌이익·추가 관리비로 투자 우선순위 결정
3년 차	반복 이용 기반 기업·공공 협력 모델과 채널별 성장전략 검토	채널별 고객 획득 비용·운영 책임·현금 소요를 비교해 성장 투자 심의

전략 판단 첫해에는 공급·단위 경제성 개선에 집중하고, 후속 연차의 투자 시점과 규모는 실측 성과로 조정합니다.

투자심의·성과관리 운영 기준

단계별 투자 승인과 월별 경영성과 분석을 연계한 사업화 의사결정 체계

초기 월 완료
199건
공급 시나리오

건당 공헌이익
3,700원
제휴형 수익성 기준

손익분기점
1,082건
기회비용 포함

8주 운영비 상한
400만 원
단계별 승인안

투자 단계	핵심 확인 자료	경영진 의사결정
초기 투자	유료 수요, 매니저 가용 시간, 제휴 단가·보험·운영 책임	8주 제한 운영·예산 집행 범위 확정
지역 확대	서비스 완료 건수, 고객 획득·지원 비용, 계약·추가 관리비, 공헌이익	지역별 투자 효율에 따른 예산·제휴 범위 조정
성장 투자	반복 이용, 채널별 수익성, 공급 여력, 현금 소요	기업·공공 협력 및 후속 투자 승인 판단

평가 주기 8주에는 유료 전환·완료·운영비를 평가하며, 재예약은 첫 완료 후 90일 관찰이 끝난 고객만 후속 평가합니다.

8주 현금 운영비 상한 400만 원에는 구축·보험·법무·환불·추가 판촉 비용이 포함되지 않습니다. 금액·공급·시장 수치는 사업계획 시나리오입니다.