MOSIGO

병원 동행 대리 예약 플랫폼
사업화 · 투자 검토

제휴 모델 → 단위 경제성 → 검증 기준 → 투자 판단

투자심의 검토안

개인 전략기획 사례 · 산정 기준 기반 분석

투자 판단 요약

제한 검증을 우선하는 단계별 투자 판단

199 건
초기 월 완료 산정 기준

3,700 원
제휴 모델 공헌이익 / 건

1,082 건
월 BEP · 기회비용 포함

18.4%
초기 완료 ÷ BEP

제안 결론

제한 지역 · 제휴 파일럿 우선 | 성과 확인 후 확대 심의

수요

이용 · 지불 의향과 재예약 확인

공급

지역 · 시간별 공급과 안전 책임 확인

경제성

고객 획득 · 지원 비용과 완료율 측정

시장 · 운영 수치는 계획 산정 기준 · 검증 항목 중심

예약자와 이용자가 다른 시장

예약자 · 이용자 · 제휴 사업자의 역할과 수요 확인

자녀 · 예약자

비교 · 예약 · 진행 확인의 편의

핵심 질문 : 지불 의향은 있는가 ?

부모 · 이용자

동의 · 안전 · 동행 품질

핵심 질문 : 이용 의향은 있는가 ?

제휴 사업자 · 공급자

가용 시간 · 단가 · 보험 · 사고 책임

핵심 질문 : 안정적 공급이 가능한가 ?

투자 검증 검토 방향 예약 편의가 유료 수요로 이어지는가 ? 동의와 운영 책임을 계약으로 정할 수 있는가 ?

출처 : MOSIGO 기존 조사 · 개인 분석 | 수요 · 지불 의향은 검증 대상

시장 산정 기준에서 진입 가능 수요까지

TAM·SAM·SOM 산정 기준과 지역별 검증 기준

TAM

약 238 만 명

경기도 65 세 이상 인구를 활용한 산정 기준

SAM

약 154 만 명

20 개 시 · 군 대상 지역 인구를 기준으로 산출한 규모

SOM

약 1.5 만 명

SAM 약 1% 확보를 전제한 목표 산정 기준

연 거래액 9 억 원

15,000 명 × 연 1.5 회 × 40,000 원 = GMV 산정 기준 (매출 아님)

투자 전 필수 근거 지역별 병원 동행 필요 비율 · 대체재 · 고객 유입 · 공급 시간 · 전환율

고령 인구는 시장 참고 지표 · 실제 이용 수요는 별도 확인

제품과 현장 운영의 경계를 분리

제품 구현 범위와 제휴 운영 검증 과제

01 가족 등록 › 02 병원 · 조건 탐색 › 03 매니저 비교 › 04 대리 신청 · 동의 › 05 진행 공유 › 06 이력 · 재예약

현재 사례에서 설계 · 구현한 범위

예약 소유권 · 공유 권한
상태 복구 · 운영자 화면
서비스 흐름 · 검수 기준

후속 운영 · 계약 검증 대상

파트너 계약 · 보험 · 현장 안전
결제 · 정산 · 취소 · 민감정보
실거래 품질 · 고객 지원

운영 확인 항목 : 계약 · 안전 · 결제 · 서비스 품질

제휴 중개 모델의 거래당 손익

평균 이용가 40,000 원 · 고객 지원 · 획득 비용 차감 후 공헌이익

고객 결제액

40,000 원

플랫폼 수수료율 산정 기준 20%

수수료 매출 8,000 원

플랫폼 매출은 거래액의 수수료 부분

결제 수수료 3%	−1,200 원
고객 지원 비용	−1,200 원
시스템 비용	−100 원
고객 획득 비용 평균 *	−1,800 원


공헌이익 / 완료 거래 **3,700 원**

* 신규 고객 비중 60% × 신규 고객 획득 비용 3,000 원 . 월 고정비 · 인력 기회비용은 별도

건당 공헌이익과 월 손익 비교

월 고정비 200 만 원 + 인력 투입 기회비용 200 만 원 반영

월 서비스 완료 건수



초기 완료량은 BEP 의 18.4% · 목표까지 약 5.4 배

월 손익 · 시나리오

−126.4 만 원

현금 고정비 반영

−326.4 만 원

인력 기회비용까지 반영

기준식 : 199 건 ×3,700 원− 4,000,000 원 = −3,263,700 원 | BEP: ⌈4,000,000÷3,700⌉ = 1,082 건

투자심의용 손익 민감도

완료율 · 획득 비용 · 취소율 변동에 따른 월 손익

변경 시나리오	월 완료	건당 공헌이익	월 손익 *	투자 시사점
기준 산정 기준	199 건	3,700 원	**−3,263,700 원**	지표 개선
플랫폼 이용 80→60%	149 건	3,700 원	**−3,448,700 원**	완료율 관리
고객 획득 비용 2 배	199 건	1,900 원	**−3,621,900 원**	유입 채널 재검토
취소율 10→20%	177 건	3,700 원	**−3,345,100 원**	취소 영향 점검

우선 측정 : 고객 획득 비용 · 완료율 · 계약 단가

* 현금 고정비 200 만 원 + 인력 투입 기회비용 200 만 원 반영 ; 취소 추가 지원 · 환불비 미반영

8 주 제한 검증 · 단계별 예산 승인

기존 0~3 개월 계획에 포함되는 8 주 검증안

P0	1~2 주	**수요 · 책임 정의** 승인 한도 · 80 만 원 · 검증 준비 증빙	자녀 · 부모 인터뷰 설계 , 동의 · 안전 항목 , 제휴 후보 확인
P1	3~4 주	**공급 · 상품 검증** 승인 한도 · 120 만 원 · 계약 조건 검토	파트너 가용 시간 · 단가 · 책임 조건 , 가격 수용도 확인
P2	5~8 주	**제한 거래 검증** 승인 한도 · 200 만 원 · 실측 손익 기록	예약 · 완료 · 취소 · 재예약 , 실제 획득 · 지원 비용 측정
P3	8 주 이후	**확대 · 중단 심의** 심의 기준 · 실측 성과에 따라 확대 여부 결정	집행 원장 , 고객 · 공급 실측값 , 현금 소요와 위험 검토

P0~P2 현금 집행 상한 400 만 원 · 단계별 배분 산정 기준

8 주 검증 예산 · 현금 집행 상한 400 만 원

월 현금 고정비 200 만 원 × 2 개월 · 단계별 배분 산정 기준

단계별 내부 승인 요청 (가안)

400 만 원

8 주 현금 고정비 상한

인력 기회비용 400 만 원 (별도) · 총 경제적 투입 800 만 원

내부 파일럿 예산안 · 외부 조달 조건과 구분

P0 · 1~2 주 — 80 만 원

수요 조사 · 동의 · 안전 검증 준비

P1 · 3~4 주 — 120 만 원

제휴 조건 확인 · 품질 검수

P2 · 5~8 주 — 200 만 원

제한 운영 · 지표 측정 · 예외 대응

손익 기준 참고 · 월 199 건 × 3,700 원 − 200 만 원

현금 손실 약 126.4 만 원 / 월 · 8 주 단순 환산 약 252.7 만 원

별도 견적 : 구축 · 보험 · 법무 · 환불 · 채용 · 판촉 / 필요 시 재심의

사업화 실사 항목과 확인 자료

수요 · 공급 · 경제성 · 안전 점검

수요 · 지불	유료 의향 · 재예약 근거 확보	예약→결제→완료 퍼널 · 인터뷰 근거
공급 · 품질	가용 시간 · 자격 · 계약 조건 확인	지역별 가용표 · 계약 · 품질 기준
CAC· 수익성	실측 비용 · 손익 민감도 분석	고객 획득 · 지원 비용 · 정산 내역
안전 · 책임	동의 · 보험 · 사고 책임 구체화	약관 · 보험 · 사고 대응 · 개인정보 검토
기술 · 운영	결제 · 정산 · 예외 처리 검수	보안 · 권한 · 환불 · 장애 검수 결과

확인 자료 : 시장 근거 · 제휴 조건 · 거래 기록 · 손익표 · 안전 검토 · 예산

자료 성격 : 개인 전략기획 · 사업화 검토안

최종 투자 판단

확대 결정 : 파일럿 결과 확인 후

8 주 파일럿 : 최대 400 만 원 단계별 승인 제안

투자 승인 전 충족할 3 가지

① 고객 유료 의향 · 재예약 근거
② 제휴 공급 · 안전 책임 계약 확정
③ 실측 고객 획득 · 지원 비용 반영 손익 개선

핵심 질의 · 왜 파일럿부터 추진하는가 ?

월 완료 199 건 · BEP 1,082 건 . 8 주 실측 결과로 후속 투자 심의 .

출처 : mosigo-case-study.vercel.app | 개인 전략기획 · 투자 검토안